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COMUNE DI CAMPOFIORITO 

(Città Metropolitana di PALERMO) 
Tel. 091-8466212 – Fax: 091-8466429 

Codice Fiscale: 84000210827 
 

 
 

ORIGINALE 
 

 

Determinazione n. 402 del 14-10-2020 
 

 

Oggetto: APPROVAZIONE  ATTI  DI  CONTABILITA' FINALE, CERTIFICATO DI 

REGOLARE   ESECUZIONE   E   QUADRO   ECONOMICO   CONCLUSIVO 

INTERVENTO  DI:  'COMPLETAMENTO  DELL'AREA  DELLA  CAPPELLA 

MADUNNUZZA' CIG. Z592D808C8        

 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

 

PREMESSO che con determina n. 282/2019, è stata, altresì, approvata la perizia di spesa per 

l’intervento di: COMPLETAMENTO DELL’AREA DELLA CAPPELLA MADUNNUZZA per un importo 

complessivo di € 21.112,17; 

CHE con la stessa determina n. 282/2019, emessa ai sensi dell’art. 32 del Codice dei contratti -

D.lgs 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., è stato scelto quale tipologia di trattativa, nel rispetto dei principi 

di cui all’art. 30 c.1, l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 – comma 2 lett. a) – del D.lgs.n. 

50/2016 e s.m.i., mediante ordine di acquisto sul mercato delle PP.AA.; 

CHE per i lavori di che trattasi, è stata attivata trattiva diretta su Mepa n. 1337899, con l’operatore 

economico LA SALA LUCIANO con sede a Bisacquino (PA) via dell’Agave, 15 90032 P.I. 

04512900822, in rispetto, altresì, del principio di rotazione, fissato dall’art. 36 di cui al citato codice 

dei contratti pubblici, e la cui offerta è stata di € 20.085,38 (compreso costi della sicurezza); 

CHE con determina n. 260 del 03-07-2020 sono stati affidati all’operatore economico LA SALA 

LUCIANO con sede a Bisacquino (PA) via dell’Agave, 15 90032 P.I. 04512900822 i lavori di cui 

in oggetto per un importo complessivo di € 20.085,38; 

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per le fasi della 

programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dell’opera, ai sensi dell’art. 31 del 

D.Lgs. n. 50/2016, è il sottoscritto, già Responsabile dell’Area Tecnica titolare di posizione 

organizzativa in esecuzione della determina sindacale n. 8/2019; 

DATO ATTO che in data 03-07-2020 è stata sottoscritta, con l’operatore economico, la lettera 

d’ordine, la quale costituisce contenuto contrattuale tra le parti, così come previsto dall’art.32 

comma 14 del D.lgs 50/2016 e smi; 

VISTO il  verbale di consegna lavori del 06-07-2020; 

VISTA la perizia di variazione, redatta ai sensi dell’art.106 comma 1 lettera c) del D.lgs 50/2016, 

sottoscritta per accettazione dalla ditta esecutrice dei lavori; 

DATO ATTO che in data 31-07-2020 sono stati ultimati i lavori, giusto verbale all’uopo prodotto; 

VISTO lo stato finale redatto in data 26-08-2020 e sottoscritto dall’impresa esecutrice dei lavori, 

senza l’scrizione di riserve; 
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VISTO il certificato di regolare esecuzione, datato 06-10-2020, con il quale vengono collaudati i 

lavori e liquidato il credito dell’impresa pari ad € 3.303,10 a tacitazione di ogni suo credito per i 

lavori eseguiti; 

RICHIAMATO: 

-l’art. 235 DPR 207/2010 comma 1° e ss. mm ed ii. secondo cui: “Alla data di emissione del 

certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione si procede, con le cautele 

prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall'articolo 1669 del codice civile, allo 

svincolo della cauzione prestata dall'appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento 

delle obbligazioni dedotte in contratto”; 

-le riserve disposte dall’art. 1669 del Codice Civile, secondo cui: “...se, nel corso di dieci anni dal 

compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, 

ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei confronti 

del committente e dei suoi aventi causa...”; 

-l’art. 299 D.P.R. 207/2010 comma 3° e ss. mm ed ii. secondo cui: “Il certificato di collaudo, 

redatto secondo le modalità sopra specificate, ha carattere provvisorio ed assume carattere 

definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione [...]. Decorsi i due anni, il collaudo si 

intende approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla 

scadenza del suddetto termine”; 

RITENUTO, pertanto, con le dovute e richiamate cautele e sotto le citate riserve di Legge, di 

procedere all’approvazione del Certificato di Collaudo dei lavori di che trattasi, di svincolare la 

cauzione prestata dall'appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni 

dedotte in contratto, e di disporre la liquidazione del credito attribuito all’impresa esecutrice - LA 

SALA LUCIANO- pari ad € 3.303,10 (importo esente da iva -regime forfettario art.1 legge 

190/2014); 

VISTA la fattura n. 2/20 del 26-08-2020 emessa dall’impresa esecutrice LA SALA LUCIANO, con 

sede a Bisacquino (PA) P.I. 04512900822, per un importo di € 3.303,10 (importo esente da iva -

regime forfettario art.1 legge 190/2014), relativa al saldo lavori; 

VERIFICATO che la ditta esecutrice, risulta in regola con le posizioni contributive, giusto DURC 

INAIL_22840508, con scadenza 29-10-2020; 

VISTA la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari redatta ai sensi dell’art. 3 della Legge 

136/2010, presentata dalla ditta esecutrice; 

RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la 

regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del 

D. Lgs. 267/2000”; 

RITENUTA la propria competenza al presente atto, in esecuzione della Determina Sindacale n. 

8/2019; 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

enti locali” e successive modificazioni; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni; 

VISTA la L.R. 12 luglio 2011 n. 12 “disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e sm.i. e del DPR 5-10 2010 n. 

207 e s.m.i.; 

 

 

D E T E R M I N A 

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati: 

DI APPROVARE  

- lo STATO FINALE, a tutto il 26-08-2020, a firma del direttore dei lavori e sottoscritto 

dall’esecutore senza l’iscrizione di riserve, per un importo, al netto del ribasso contrattuale, 

di € 21.045,53, emesso in forma semplificata ai sensi dell’art. 15 c. 3 del DM 7 marzo 2018 

n. 49; 
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- il CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, del quale se ne richiama 

integralmente il contenuto, emesso dal direttore dei lavori in data 06/10/2020 con il quale si 

collaudano i lavori di che trattasi e viene liquidato il credito dell’impresa di € 3.303,10, 

(importo esente da iva -regime forfettario art.1 legge 190/2014), a tacitazione di ogni suo 

credito per i lavori eseguiti; 

- il QUADRO ECONOMICO conclusivo dell’intervento dell’importo complessivo di € 

21.045,53; 

DI PROCEDERE allo svincolo della garanzia fidejussoria definitiva -polizza n. 0516422262 

emessa dalla compagnia assicurativa HDI ASSICURAZIONI SPA Agenzia 0516 con sede a 

Palermo - prestata dall’appaltatore, ai sensi dell’art. 235 DPR 207/2010 comma 1°, fermo restando 

le cautele e le riserve previste dall’art. 1669 del codice civile secondo cui: “...se, nel corso di dieci 

anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in 

parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei 

confronti del committente e dei suoi aventi causa ...” 

DI LIQUIDARE E PAGARE, a saldo, all’impresa esecutrice LA SALA LUCIANO, con sede a 

Bisacquino (PA) P.I. 04512900822 la somma di € 3.303,10 (Fattura n. 2/20 del 26-08-2020 con 

importo esente da iva -regime forfettario art.1 legge 190/2014) relativa al saldo lavori - mediante 

accredito sul conto corrente avente il seguente codice IBAN IT 59 R 02008 43280 000300372640, 

intrattenuto presso l’istituto bancario UNICREDIT agenzia di Chiusa Sclafani (PA); 

DI FRONTEGGIARE la complessiva spesa di € 3.303,10 al CAPITOLO 20810107/1 del bilancio 

2019 – (impegno n. 1185 del 18/12/2019), ove trova sufficiente copertura finanziaria;  

DI DARE ATTO che l’appalto dei lavori è contraddistinto dal codice CIG: Z592D808C8; 

DI DARE ATTO che la presente determinazione ha immediata esecuzione e viene inserita nella 

raccolta di cui all’art. 183 C.9 del Decreto Legislativo n. 267/2000, inoltre resterà affissa all’Albo 

Pretorio on-line per quindici giorni consecutivi. 

 
 IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

  QUARTANA FRANCESCO 
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