

**PIANO DETTAGLIATO OBIETTIVI AREA TECNICA**

1. **LAVORI DI RIFACIMENTO TRATTI DI RETE IDRICA E FOGNARIA - STRALCIO ESECUTIVO** - PRUSST "Alto Belice Corleonese - Infrastrutture e servizi per accompagnare lo sviluppo":
  - a. affidamento gara con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
  - b. stipula contratto;
  - c. consegna dei lavori;
  - d. definizione convenzione comune capofila;
  
2. **INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA ANTONIO GRAMSCI (PROGETTO MODIFICATO) – IMPORTO COMPLESSIVO pari ad € 800.000,00 di cui € 525.000,00 per lavori a base di gara:**
  - a. acquisizioni pareri, verifica, validazione, approvazione progettazione esecutiva;
  - b. presentazione per il finanziamento;
  - c. predisposizione bando di gara e pubblicazione;
  - d. espletamento gara di appalto;
  - e. aggiudicazione provvisoria;
  
3. **LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO ALLE NORME ANTINFORTUNISTICHE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI: 3° LOTTO FUNZIONALE:** importo complessivo pari ad € 1.139.750,53 di cui € 742.872,03 per lavori a base d'asta ed € 396.878,50 per somme a disposizione dell'amministrazione – finanziato nell'ambito del Programma di cui alla DELIBERA n. 22 del 30 giugno 2014 della Presidenza del Consiglio dei Ministri CIPE avente per oggetto - Misure di riqualificazione e messa in sicurezza degli edifici pubblici, sedi di istituzioni scolastiche statali:
  - a. Affidamento dei lavori;
  - b. stipula contratto;
  - c. consegna dei lavori;
  - d. monitoraggio intervento nel sito del MIUR (accreditamento, profilatura etc.);
  
4. **INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DELLA ZONA EST DEL CENTRO ABITATO IN C/DA TIMPE ROSSE, BRIGNOLA E VIA DEI PIOPPI: 1° LOTTO FUNZIONALE** - importo complessivo pari ad € 400.000,00 di cui € 291.000,00 per lavori a base d'asta ed € 109.000,00 per somme a disposizione dell'amministrazione:
  - a. progettazione definitiva;
  - b. acquisizioni pareri, verifica, validazione, e approvazione amministrativa
  - c. presentazione progetto per il finanziamento;
  
5. **RIQUALIFICAZIONE URBANA MEDIANTE RECUPERO DI IMMOBILI E REALIZZAZIONE DI UNA PIAZZA PUBBLICA NEL CENTRO STORICO DI CAMPOFIORITO:**
  - a. predisposizione e approvazione del progetto preliminare;
  - b. adozione variante allo strumento urbanistico e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai sensi del dpr n. 327/2001;
  - c. affidamento incarichi esterni di progettazione esecutiva;
  - d. acquisizioni pareri, verifica, validazione, e approvazione amministrativa del progetto esecutivo;
  - e. presentazione progetto per il finanziamento;
  
6. **REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO SULLA COPERTURA DELL'EX STAZIONE FERROVIARIA IN C/DA CONTE RANIERI:**
  - a) aggiudicazione definitiva;
  - b) contratto;
  - c) realizzazione lavori e liquidazione;
  - d) affidamento incarico di direzione lavori e collaudo;
  - e) rendicontazione spese;

**7. GESTIONE EMERGENZA IDROGEOLOGICA**

- a. REALIZZAZIONE INTERVENTI URGENTI DI SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' – sopralluoghi, ordini di servizio, direzione lavori, contabilità, liquidazioni, affidamenti incarichi;
- b. DEFINIZIONE DELLE PROPOSTE DI INTERVENTO AL COMPETENTE DIPARTIMENTO DI PROTEZIONE CIVILE: redazione delle proposte progettuali, stima sommaria degli interventi, monitoraggio;

**8. REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO CON L'UTILIZZO E L'AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA:**

- a. predisposizione e pubblicazione bando gara di appalto;

**9. PROJECT FINANCING SERVIZI CIMITERIALI EX ART 278 DPR 207/2010.**

- a. aggiudicazione definitiva gara informale ex art. 30 c. 3 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- b. sottoscrizione delle convenzione;

**10. APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE E COLLAUDO LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALE ABBEVERATOIO DI C/DA BALATAZZA;**

**11. PIANO D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE (PAES) - Sustainable Energy Action Plan – SEAP - DEL COMUNE DI CAMPOFIORITO:**

- a. predisposizione di tutti gli atti propedeutici;
- b. redazione del piano;

**12. ADEMPIMENTI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI per effetto del fallimento della società ALTO BELICE AMBIENTE SPA;**

**13. ADEMPIMENTI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO per effetto del fallimento della società ACQUE POTABILI SICILIANE;**

**14. COORDINAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA BORSA LAVORO CAMPOFIORITO PER L'AMBIENTE 2015;**

**15. MONITORAGGIO INTERVENTI, IN CORSO DI ESECUZIONE sul Sistema Integrato di gestione e monitoraggio degli investimenti pubblici “CARONTE”;**

**SCADENZA PER L'ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI SOPRA CITATI 31 DICEMBRE 2015**