

COMUNE DI CAMPOFIORITO



Provincia di Palermo
Via Antonio Gramsci, 90 - Tel. 091-8466212 – Fax: 091-8466429 –
C.F. 84000210827-
utc.campofiorito@libero.it

PROVVEDIMENTO DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA N. 72 del 29/03/2018

OGGETTO: AFFIDAMENTO LAVORI COMPLEMENTARI ALLACCIAMENTO PUBBLICI SERVIZI INTERVENTO DI **“REALIZZAZIONE DI UN CENTRO PER ATTIVITÀ SPORTIVE E MOTORIE PER DIVERSAMENTE ABILI”** - CUP **J85J14000010002** - APPROVAZIONE ELENCHI TECNICI -

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

PREMESSO

- CHE i lavori in oggetto citati venivano finanziati con i fondi del PO FESR 2007/2013 – PAC III OBIETTIVO OPERATIVO 6.2.1.1 – PIST 25 SCHEDA OPERAZIONE N. 9 – Decreto n. 2794 del 29.10.2014 del dirigente generale del Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti della Regione Siciliana, reg.to alla Corte dei Conti il 2 dicembre 2014 (reg. n. 1 Fg 96);
- CHE con deliberazione di Giunta Municipale n. 36_2014 veniva indicato, quale procedura di scelta dell'operatore economico L'APPALTO INTEGRATO, attraverso procedura aperta di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori, sulla base del progetto definitivo e degli altri documenti allegati posti a base di gara, ai sensi dell'art 53, comma 2, lettera b del codice dei contratti D.lgs. 163/2006 e s.m.i. ;
- CHE con determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 67 del 29.05.2015, si dava avvio, ai sensi dell'art. 11 del Codice dei contratti, alla procedura di affidamento del contratto relativo ai lavori in oggetto, per un importo a base di gara di € 1.164.549,87 di cui € 1.137.162,59 per lavori ed € 27.387,28 quale corrispettivo per la progettazione esecutiva, da aggiudicare mediante procedura aperta ai sensi dell'ex art. 53, comma 2, lett. b) del D.lgs. 163/06 e s.m.i., con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ex art.83 del D.lgs. 163/2006 e art.120 del D.p.r. 207/2010 e s.m.i., secondo quanto indicato negli atti di gara;
- CHE a seguito delle sedute di gara di cui ai verbali del 21, 22, 27 ottobre e del 5 novembre 2015, la commissione di gara provvedeva ad effettuare l'aggiudicazione provvisoria, all'operatore economico - C.O.M.E.D. SRL BISACQUINO (PA) – c.da Lavanzino s.n.c. - P.iva 04107660823 - comedsrl@mypec.eu - busta prot. n. 4294 DEL 20/07/2015, con un punteggio pari a 91,4991 (novantunovirgolaquattromilanovecentonovantuno);
- CHE con determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 198 del 29.12.2015, i lavori di che trattasi venivano aggiudicati, in via definitiva, all'impresa C.O.M.E.D. SRL, sopra citata, aggiudicazione divenuta efficace, ex articolo 11, commi 7 e 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006, il 14/07/2016 - Prot. n. 4508 – una volta accertato il possesso dei requisiti dell'aggiudicatario e dell'assenza di cause di esclusione;
- VISTO il CONTRATTO DI APPALTO del 29 agosto 2016 rep. n.4, registrato in Corleone il 06.09.2016 al n. 50 serie I, per un importo (al netto del ribasso del 5,1933%) di € 1.104.523,18, di cui € 1.078.558,20 per lavori, comprensivi degli oneri della sicurezza, ed € 25.964,98 per costi della progettazione esecutiva;
- VISTA la deliberazione della Giunta Municipale n. 63_2016 di approvazione del progetto esecutivo, di lavori di che trattasi, con un quadro economico dell'intervento, rimodulato post-gara,

dell'importo complessivo di € 1.684.112,87 di cui € 1.104.523,18 importo netto contrattuale, ed € 579.589,69 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

CHE con verbale del 09.11.2016 sono stati consegnati i lavori di che trattasi;

VISTA la deliberazione della Giunta Municipale n. 30_2017 di approvazione del nuovo quadro economico dell'intervento, dell'importo complessivo di € 1.684.112,87 di cui € 1.104.523,18 importo netto contrattuale, ed € 579.589,69 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

VISTO il Decreto n. 1033 del 09.08.2017 del dirigente generale del Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti della Regione Siciliana, reg.to alla Corte dei Conti il 2 dicembre 2014 (reg. n. 1 Fg 96);

VISTO il verbale del 01 febbraio c.a., di accertamento dei presupposti per la realizzazione di lavori complementari ex art 57 c. 5 lett. a) del d.lgs 12 aprile 2006, n. 163 "codice dei contratti e s.m.i.;

VISTI gli elaborati tecnici delle sopra citate opere complementari, redatti dal direttore dei lavori, conservati agli atti di questo ufficio tecnico, per un importo di € 24.646,42 al netto del ribasso offerto in sede di gara, oltre IVA,;

VISTO che tali lavori complementari possono essere affidati all'appaltatore principale dell'opera ai sensi dell'art. 57 comma 5 lettera a) del D. Lgs 163/2006, essendo rispettate le seguenti condizioni previste:

a.1) tali lavori complementari non possono essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dal contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti alla stazione appaltante e sono strettamente necessari al suo perfezionamento;

a.2) il valore complessivo stimato dei contratti aggiudicati per lavori complementari non supera il 50% dell'importo del contratto iniziale;

DATO ATTO che con Delibera ANAC n. 159 del 17 febbraio 2016, in punto di diritto, viene affermato che con riferimento ai suddetti principi il Consiglio di Stato, nel parere 15021989 emesso della sez. II, ha stabilito che trattasi di lavori complementari (sia in aggiunta che in variazione, anche qualiquantitativa) non previsti e non prevedibili al momento della stesura del progetto, tecnicamente o economicamente non separabili dall'appalto principale oppure strettamente necessari al perfezionamento dello stesso il cui ammontare complessivo non superi il 50% dell'importo dell'appalto originario; precisando altresì che, mentre il concetto di complementarietà dei nuovi lavori consente, in sede di applicazione alla vasta gamma delle possibili situazioni concrete, un ragionevole margine di estensione, invece la condizione "che il loro ammontare complessivo non superi il 50% dell'importo del primo appalto" costituisce limite quantitativo insuscettibile di dilatazione;

RITENUTO pertanto di affidare tali lavori complementari all'appaltatore del contratto iniziale, accertata la disponibilità dello stesso, società C.O.M.E.D. SRL BISACQUINO (PA) – c.da Lavanzino s.n.c. - P.iva 04107660823, alle stesse condizioni e modalità del contratto principale;

DATO ATTO che:

- è stata verificata la regolarità contributiva attraverso l'acquisizione del DURC - prot. INPS_9419879 ;
- la suddetta ditta ha assunto tutti gli obblighi a proprio carico, relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, disposti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, art. 3 e ha comunicato le coordinate del conto corrente dedicato con dichiarazione conservata agli atti;

DATO ATTO che ai lavori complementari di che trattasi si farà fronte con le risorse disponibili all'interno del quadro economico, utilizzando all'uopo le somme previste nello stesso per allacciamenti a pubblici servizi;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000";

RITENUTA la propria competenza al presente atto, in esecuzione della Determina Sindacale n.° 01 del 21.01.2016;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

VISTA la L.R. 12 luglio 2011 n. 12 “disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e sm.i. e del DPR 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i., ancora applicabile per i lavori di che trattasi;

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati:

DI APPROVARE gli elaborati tecnici relativi alle opere complementari per un importo complessivo dell'intervento di € 27.111,06, compreso IVA al 10% ;

DI AFFIDARE, ai sensi del D. Lgs 163/2006, art. 57 comma 5. lettera a), all'appaltatore del contratto iniziale società C.O.M.E.D. SRL BISACQUINO (PA) – c.da Lavanzino s.n.c. - P.iva 04107660823, la realizzazione di lavori complementari relativi all'allacciamento ai pubblici servizi per un importo di € 24.646,42, oltre IVA al 10%;

DI IMPUTARE la complessiva spesa di € 27.111,06, al Capitolo 20620104/1 - “LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CENTRO PER ATTIVITÀ SPORTIVE ECC” - del Redigendo Bilancio di Previsione Esercizio 2018 –GESTIONE RESIDUI (Imp. n. 2015/925/2016/1_del 01-10-2015) – ove risulta accantonata la somma in argomento.

DI DARE ATTO che la presente determinazione ha immediata esecuzione e viene inserita nella raccolta di cui all'art. 183 C.9 del Decreto Legislativo n° 267/2000, inoltre resterà affissa all'Albo Pretorio on-line per quindici giorni consecutivi.

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Ing. Francesco Quartana

