



# COMUNE DI CAMPOFIORITO

(Città Metropolitana di PALERMO)

Tel. 091-8466212 – Fax: 091-8466429

Codice Fiscale: 84000210827

ORIGINALE

## Determinazione generale n. 302 del 12.07.2021

<b>Oggetto:</b>	APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO CONCLUSIVO RETTIFICATO INTERVENTO DI 'REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO CON L'UTILIZZO E L'AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA
-----------------	--

### IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

#### RICHIAMATO

- il provvedimento dell'Area Tecnica n. 340 del 07-09-2020 con il quale sono stati approvati gli atti di contabilità finale ed il quadro economico conclusivo dell'intervento, per un importo dei lavori allo stato finale di € 462.599,16 e per € 185.411,94 per somme a disposizione dell'amministrazione;

**DATO ATTO** che per mero errore materiale nella determina n. 340/2020 di cui sopra, è stato riportato un importo pagato per collaudo di € 3.390,53, anziché quello, al netto del ribasso, di € 2.781,12, differenza che implementa le economie in fase di esecuzione;

**VISTO** il Quadro Economico Finale relativo all'intervento di REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO CON L'UTILIZZO E L'AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA CUP J85J14000010002, rettificato per quanto sopra e sotto riportato:

	IMPORTO NETTO STATO FINALE	€	462.599,16
<b>B. SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>			
IVA sui lavori (10%)		€	46.259,92
<b>ALLACCI PUBBLICI SERVIZI</b>		€	15.649,12
Spese per pubblicità gara e pareri		€	-
Oneri di accesso alla discarica compreso eventuali analisi di laboratorio		€	2.782,27
Rilievi, accertamenti, indagini (IVA inclusa)		€	3.895,96
Compenso incentivante art. 92 c.5 codice ((10+25+4)% del 2% A)		€	3.621,41
Spese per targa commemorativa permanente		€	200,00
Spese tecniche a carico della regione (8% di A4)	37.007,93 €	€	82.899,16
Spese tecniche a carico COMUNE (IVA e tasse incluse)	45.891,23 €		
Spese per eventuale commissioni giudicatrici		€	3.781,07
Fornitura Arredi IVA compresa		€	25.713,62
Imprevisti			
<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione (B)</b>		€	184.802,53
		€	184.802,53
	<b>Importo complessivo dell'intervento (A+B)</b>		<b>€ 647.401,69</b>
	<b>ECONOMIE</b>		
	ECONOMIE IN FASE DI ESECUZIONE		€ 4.342,79
	Importo di cui al DDG n 2396 2018	€	651.744,48

**RITENUTO** che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000";

Comune di Campofiorito – determina settoriale n. 148 del 12.07.2021 AREA TECNICA

**RITENUTA** la propria competenza al presente atto, in esecuzione della Determina Sindacale n. 8/2019;

**VISTO** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni;

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;

**VISTA** la L.R. 12 luglio 2011 n. 12 “disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e sm.i. e del DPR 5-10 2010 n. 207 e s.m.i.;

### **D E T E R M I N A**

**Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati:**

**DI APPROVARE** il quadro economico conclusivo come sotto riportato:

		IMPORTO NETTO STATO FINALE	€	462.599,16
<b>B. SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>				
IVA sui lavori (10%)		€	46.259,92	
<b>ALLACCI PUBBLICI SERVIZI</b>		€	15.649,12	
Spese per pubblicità gara e pareri		€	-	
Oneri di accesso alla discarica compreso eventuali analisi di laboratorio		€	2.782,27	
Rilievi, accertamenti, indagini (IVA inclusa)		€	3.895,96	
Compenso incentivante art. 92 c.5 codice ((10+25+4)% del 2% A)		€	3.621,41	
Spese per targa commemorativa permanente		€	200,00	
Spese tecniche a carico della regione (8% di A4)		37.007,93 €	€	82.899,16
Spese tecniche a carico COMUNE (IVA e tasse incluse)		45.891,23 €		
Spese per eventuale commissioni giudicatrici		€	3.781,07	
Fornitura Arredi IVA compresa		€	25.713,62	
Imprevisti				
<i>Somme a disposizione dell'Amministrazione (B)</i>		€	<b>184.802,53</b>	€ 184.802,53
		<i>Importo complessivo dell'intervento (A+B)</i>		<b>€ 647.401,69</b>
		<b>ECONOMIE</b>		
		ECONOMIE IN FASE DI ESECUZIONE	€	4.342,79
		Importo di cui al DDG n 2396 2018	€	651.744,48

**DI DARE ATTO** che l'intervento è contraddistinto dal codice CUP J85J14000010002;

**DI DARE ATTO** che con D.D.G. n. 1609 del 02-08-2018 dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del lavoro, l'intervento di che trattasi è stato imputato a valere sull'azione 9.3.1 del PO FESR 2014-2020, per un importo di € 651.744,48;

**DI DARE ATTO** che, per effetto del decreto sopra citato, l'intervento ha assunto il seguente Codice locale: **POR Sicilia FESR 2014-2020-Az.09.03.01/O/R/14272/J89H09000050002;**

**DI DARE ATTO** che la presente determinazione ha immediata esecuzione e viene inserita nella raccolta di cui all'art. 183 C.9 del Decreto Legislativo n. 267/2000, inoltre resterà affissa all'Albo Pretorio on-line per quindici giorni consecutivi.

	<b>IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA ING. QUARTANA FRANCESCO</b>
--	--