
             

  
 

 

 

 

 

 

 
 
OGGETTO: LIQUIDAZIONE PRIMO ED ULTIMO SAL: LAVORI COMPLEMENTARI 
ALLACCIAMENTO PUBBLICI SERVIZI INTERVENTO DI “REALIZZAZIONE DI UN CENTRO 

PER ATTIVITÀ SPORTIVE E MOTORIE PER DIVERSAMENTE ABILI” - CUP J85J14000010002  
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

 
PREMESSO 
CHE i lavori in oggetto citati venivano finanziati con i fondi del PO FESR 2007/2013 – PAC III 

OBIETTIVO OPERATIVO 6.2.1.1 – PIST 25 SCHEDA OPERAZIONE  N. 9 – Decreto n. 
2794 del 29.10.2014 del dirigente generale del Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità 
e dei Trasporti della Regione Siciliana, reg.to alla Corte dei Conti il 2 dicembre 2014 (reg. n. 1 
Fg 96); 

CHE con deliberazione di Giunta Municipale n. 36_2014 veniva indicato, quale procedura di scelta 
dell’operatore economico L’APPALTO INTEGRATO, attraverso procedura aperta di 
progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori, sulla base del progetto definitivo e degli altri 
documenti allegati posti a base di gara, ai sensi dell’art 53, comma 2, lettera b del codice dei 
contratti D.lgs. 163/2006 e s.m.i. ; 

CHE con determina del Responsabile dell’Area Tecnica n. 67 del 29.05.2015, si dava avvio, ai sensi 
dell’art. 11 del Codice dei contratti, alla procedura di affidamento del contratto relativo ai lavori 
in oggetto, per un importo a base di gara di € 1.164.549,87 di cui € 1.137.162,59 per lavori ed € 
27.387,28 quale corrispettivo per la progettazione esecutiva, da aggiudicare mediante procedura 
aperta ai sensi dell’ex art. 53, comma 2, lett. b) del D.lgs. 163/06 e s.m.i., con criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ex art.83 del D.lgs. 163/2006 e art.120 del D.p.r. 207/2010 e 
s.m.i., secondo quanto indicato negli atti di gara; 

CHE a seguito delle sedute di gara di cui ai verbali del 21, 22, 27 ottobre e del 5 novembre 2015, la 
commissione di gara provvedeva ad effettuare l’aggiudicazione provvisoria, all’operatore 
economico - C.O.M.E.D. SRL BISACQUINO (PA) – c.da Lavanzino s.n.c. - P.iva 
04107660823  - comedsrl@mypec.eu  - busta prot. n. 4294 DEL 20/07/2015, con un 
punteggio pari a 91,4991 (novantunovirgolaquattromilanovecentonovantuno); 

CHE con determina del Responsabile dell’Area Tecnica n. 198 del 29.12.2015, i lavori di che trattasi 
venivano aggiudicati, in via definitiva, all’impresa C.O.M.E.D. SRL, sopra citata, aggiudicazione 
divenuta efficace, ex articolo 11, commi 7 e 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006, il 
14/07/2016 - Prot. n. 4508 – una volta accertato il possesso dei requisiti dell’aggiudicatario e 
dell’assenza di cause di esclusione; 

VISTO il CONTRATTO DI APPALTO del 29 agosto 2016 rep. n.4, registrato in Corleone il 
06.09.2016 al n. 50 serie I, per un importo (al netto del ribasso del 5,1933%) di € 1.104.523,18, 
di cui € 1.078.558,20 per lavori, comprensivi degli oneri della sicurezza, ed € 25.964,98 per costi 
della progettazione esecutiva; 

VISTA la deliberazione della Giunta Municipale n. 63_2016 di approvazione del progetto esecutivo, di 
lavori di che trattasi, con un quadro economico dell’intervento, rimodulato post-gara, 
dell’importo complessivo di €  1.684.112,87 di cui € 1.104.523,18 importo netto contrattuale, ed 
€ 579.589,69 per somme a disposizione dell’Amministrazione; 

PROVVEDIMENTO   
DEL  

 RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
N. 214 

del 17-10-2018 

COMUNE DI CAMPOFIORITO 
CITTA’ METROPOLITANA DI PALEMO 
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CHE con verbale del 09.11.2016 sono stati consegnati i lavori di che trattasi; 
VISTA la deliberazione della Giunta Municipale n. 30_2017 di approvazione del nuovo quadro 

economico dell’intervento, dell’importo complessivo di €  1.684.112,87 di cui € 1.104.523,18 
importo netto contrattuale, ed € 579.589,69 per somme a disposizione dell’Amministrazione; 

VISTO il Decreto n. 1033 del 09.08.2017 del dirigente generale del Dipartimento delle Infrastrutture e 
della Mobilità e dei Trasporti della Regione Siciliana, reg.to alla Corte dei Conti il 2 dicembre 
2014 (reg. n. 1 Fg 96); 

VISTO il verbale del 01 febbraio c.a., di accertamento dei presupposti per la realizzazione di lavori 
complementari ex art 57 c. 5 lett. a) del d.lgs 12 aprile 2006, n. 163 “codice dei contratti e s.m.i.; 

VISTO il proprio provvedimento n_72 del 29-03-2018 con il quale sono stati affidati alla ditta 
COMED  SRL con sede a Bisacquino in c.da Lavanzino sn.c. i lavori complementari per 
l’allacciamento ai pubblici servizi nell’ambito dei lavori di REALIZZAZIONE DI UN CENTRO 

PER ATTIVITÀ SPORTIVE E MOTORIE PER DIVERSAMENTE ABILI, per un importo di € 
24.646,42 oltre IVA al 10%; 

VISTA la scrittura privata sottoscritta in data 18-04-2018 con la ditta esecutrice dei lavori; 
DATO ATTO che i lavori complementari per l’allacciamento ai pubblici servizi sono stati regolarmente 

eseguiti; 
VISTO il certificato di pagamento n. 1 per pagamento della prima ed ultima rata, emesso in data 31-07-

2018; 
DATO ATTO che con nota n. 5237 del 07-08-2018 è stata richiesta, all’Assessorato delle Infrastrutture 

e Trasporti, l’erogazione  dell’importo di € 27.111,06; 
VISTA la fattura n.FAT PAM 7 E del 01-08-2018 emessa dall’impresa esecutrice C.O.M.E.D. SRL con 

sede a Bisacquino in c.da Lavanzino snc P.iva 04107660823 per un importo di € 24.646,42 oltre 
Iva al 10% relativa al pagamento del primo ed ultimo SAL (lavori complementari-allacciamento 
pubblici servizi); 

ACCERTATA la regolarità contributiva dell’Impresa esecutrice a mezzo di DURC on line del  
PROT_INPS_10927491; 

VISTA la dichiarazione di tracciabilità del flussi finanziari (art. 3 della Legge 136/2010) presentata 
dall’impresa C.O.M.E.D. SRL BISACQUINO (PA); 

CHE la liquidazione di cui alla presente è soggetta a scissione dei pagamenti; 
VISTO il provvisorio d’entrata n. 1096 del 18-09-2018 e la corrispondente reversale d’incasso n.1388 

del 24-09-2018, con la quale si è proceduto ad incamerare la somma di € 27.111,06 per 
l’intervento in argomento; 

RITENUTO opportuno procedere alla liquidazione della somma sopra citata; 
RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la 

regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 
bis del D. Lgs. 267/2000”; 

RITENUTA la propria competenza al presente atto, in esecuzione della Determina Sindacale n.4/2018; 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali” e successive modificazioni; 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni; 
VISTA la L.R. 12 luglio 2011 n. 12 “disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. 

Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e sm.i. e del DPR 5 ottobre 2010 n. 
207 e s.m.i., ancora applicabile per i lavori di che trattasi; 

 
D E T E R M I N A 

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati: 
DI LIQUIDARE, all’ IMPRESA C.O.M.E.D. srl con sede a Bisacquino (PA) c.da Lavanzino snc 

partita iva  04107660823, la somma di € 27.111,06 compreso iva  mediante accreditamento  sul 
c/c bancario  con codice IBAN IT 80D030 3243 3300 1000 0005 668, PRESSO BANCA 
CREDITO EMILIANO agenzia di Corleone. 

DI IMPUTARE la complessiva spesa di € 27.111,06, al Capitolo 20620104/1 - “LAVORI DI 

REALIZZAZIONE DI UN CENTRO PER ATTIVITÀ SPORTIVE ECC” - del Bilancio Esercizio 2018 –
GESTIONE RESIDUI (Imp. n. 2015/925/2016/1_del 01-10-2015) – ove risulta accantonata la 
somma in argomento. 



 
DI DARE ATTO che l’intervento è contraddistinto dal codice CUP J85J14000010002 e codice CIG  

Z91230E292. 
DI DARE ATTO che la presente determinazione ha immediata esecuzione e viene inserita nella 

raccolta di cui all’art. 183 C.9 del Decreto Legislativo n° 267/2000, inoltre resterà affissa 
all’Albo Pretorio on-line per quindici giorni consecutivi. 

 
 

 
Il Responsabile dell’Area Tecnica 

Ing. Francesco Quartana 
 


